

ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННЕГО БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА

**«Оптимизация процесса выявляемости пациентов
со скрытой формой сахарного диабета на территории
Яковлевского муниципального округа ДИАБЕТ.NET»**

**Данилова Марьям Сиражудиновна,
начальник организационно-методического отдела
ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»**

КОМАНДА ПРОЕКТА

Руководство проектом

Заказчик проекта




Сучалкин
Евгений Борисович,
главный врач

Руководитель проекта



Чмутова
Елена Сергеевна,
Заведующий поликлиникой



Рабочая группа проекта



Грибанова
Юлия Владимировна,
заведующий ВОП



Иващенко
Лариса Николаевна,
врач эндокринолог



Кильдюшева
Ольга Игоревна,
врач эндокринолог



Быканова
Мария Александровна,
медицинская сестра



Калугина
Елена Леонидовна,
медицинская сестра

«Оптимизация процесса выявляемости пациентов со скрытой формой сахарного диабета на территории Яковлевского муниципального округа ДИАБЕТ.NET»

Общая информация

Границы процесса: с момента входа пациента в поликлинику для прохождения диспансеризации взрослого населения или профилактического медосмотра до обращения по месту жительства в поликлинику к врачу для лечения выявленного заболевания.

Дата начала проекта: **19.03.2025 г.**

Дата окончания проекта: **30.09.2025 г.**

Обоснование выбора процесса

- Согласно статистике, в России сахарным диабетом страдает около 4-5% населения. В Яковлевском муниципальном районе в регистре по ведению больных с сахарным диабетом состоит **2 470 чел. (4,4%** от численности населения округа).
- Скрытые формы сахарного диабета, такие как предиабет, затрагивают значительно большее количество людей. На 01.03.2025г. в регистре по ведению больных с гипергликемией (диагноз P73.0) состоит **124 человека!**
- В настоящее время в поликлинике ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» прием ведут два эндокринолога. Пациенты длительное время ожидают запись на прием к врачам, во время отпуска или больничного листа одного из врачей эндокринологов – время ожидания приема еще увеличивается.
- Увеличилось количество жалоб пациентов на длительность ожидания приема к врачу эндокринологу **с 12 до 35 шт.** в месяц!
- В данном процессе задействованы врачи общей практики (семейные врачи), врачи эндокринологи, медицинские сестры, регистраторы.
- Среди сотрудников было проведено анкетирование (21 чел.), в ходе которого было выявлено, что
- 74% (16 чел.)** - не удовлетворены рабочим процессом,
- 26% (5 чел.)** удовлетворены.
- Проведено анкетирование среди 24 пациентов.
- В ходе него было выявлено, что:
- 50% (12 чел.)** не удовлетворены длительным процессом ожидания приема врача эндокринолога.
- 42% (10 чел.)** не удовлетворены процессом в связи с недостаточной информированностью о рисках сахарного диабета и о важности раннего выявления
- 8% (2 чел.)** удовлетворены процессом.

Цели проекта

№	Наименование цели.	Текущий Показатель	Целевой показатель
1.	Сокращение времени процесса	1 670 - 43 430 мин.	1 664 - 3 111 мин.
2.	Увеличение численности граждан, состоящих в регистре по ведению больных гликемией, в течение месяца	10 - 20	70 — 100 (ежемесячно)

Эффекты проекта

- Для организации: Повышение удовлетворенности работников **с 26% до 99%.**
- Для населения:
- Повышение удовлетворенности пациентов **с 8% до 98%;**
- Профилактика рисков развития осложнений при заболевании СД 2 типа;
- Снижение уровня инвалидизации работающего населения.

Паспорт проекта
«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫЯВЛЯЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ СО СКРЫТОЙ ФОРМОЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА НА ТЕРРИТОРИИ
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ДИАБЕТ.NET»



ПРОВЕРЕНО

Руководитель проектного офиса

М.С. Данилова

СОГЛАСОВАНО

Ответственный по бережливому
производству

В.В. Парафейникова

СОГЛАСОВАНО

И.о. руководителя РЦ ПМСП

Е.В. Коваленко

Общие данные

Заказчик: Главный врач ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» Сучалкин Е.Б.

Процесс: Лечебно-диагностический процесс

Границы процесса: С момента входа пациента в поликлинику для прохождения диспансеризации взрослого населения или профилактического медосмотра до обращения по месту жительства в поликлинику к врачу для лечения выявленного заболевания

Начало: Пациент приходит в поликлинику для прохождения диспансеризации взрослого населения или профилактического медосмотра

Окончание: Пациент обращается по месту жительства в поликлинику к врачу для лечения выявленного заболевания

Руководитель: Заведующий поликлиникой Чмута Е.С.

Команда проекта: Иващенко Л.Н., Землянский О.А., Грибанова Ю.В., Быкова М.А., Калугина Е.Л.

Обсуждение:

1. Согласно статистике, в России сахарным диабетом страдает около 4-5% населения. В Яковлевском муниципальном районе в регистре по ведению больных с сахарным диабетом состоит 2 470 чел. (4,4% от численности населения округа).
2. Скрытые формы сахарного диабета, такие как предиабет, затрагивают значительно большее количество людей. На 01.03.2025г. в регистре по ведению больных с гипергликемией (диагноз Р73.0) состоит 124 человека!
3. В настоящее время в поликлинике ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» прием ведут два эндокринолога. Пациенты длительное время ожидают запись на прием к врачам, во время отпуска или больничного листа одного из врачей эндокринологов – время ожидания приема еще увеличивается.
4. Увеличилось количество жалоб пациентов на длительность ожидания приема к врачу эндокринологу с 12 до 35 шт. в месяц!
5. Процесс трудоемкий: задействованы врачи общей практики (семейные врачи), 2 врача эндокринолога, медицинские сестры, регистраторы.
6. Удовлетворенность процессом сотрудников в ходе анкетирования (21 чел.) составила: 74% (16 чел.) – не удовлетворены рабочим процессом, 26% (5 чел.) удовлетворены.
7. Проведено анкетирование среди 24 пациентов. В ходе него было выявлено, что: 50% (12 чел.) не удовлетворены длительным процессом ожидания приема врача эндокринолога, 42% (10 чел.) не удовлетворены процессом в связи с недостаточной информированностью о рисках сахарного диабета и о важности раннего выявления, 8% (2 чел.) удовлетворены процессом.

Цели и эффекты

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса, мин.	1 670-43 430 мин.	1 664-3 111 мин.
Увеличение численности граждан, состоящих в регистре по ведению больных гликемией, в течение месяца	10-20	70-100 (ежемесячно)

Эффекты:

1. Для организации: повышение удовлетворенности работников с 26% до 99%.
2. Для населения:
 - Повышение удовлетворенности населения с 8% до 98%.
 - Профилактика рисков развития осложнений при заболевании СД 2 типа.
 - Снижение уровня инвалидизации работающего населения.

Сроки реализации мероприятий проекта:

1. Формирование паспорта проекта (12.03.2025г.)
2. Анализ текущей ситуации: 21.02.2025 г. – 13.03.2025 г.
 - разработка текущей карты процесса: 21.02.2025-25.02.2025гг.;
 - поиск и выявление проблем: 26.02.2025-02.03.2025гг.;
 - разработка целевой карты процесса: 03.03.2025-09.03.2025гг.;
 - разработка «дорожной карты» реализации проекта: 10.03.2025 – 13.03.2025г.
3. Защита проекта на уровне руководителей МО (14.03.2024г.)
4. Защита проекта на уровне РЦ ПМСП (18.03.2025г.)
5. Внедрение улучшений (19.03.2025г.-25.06.2025г.)
6. Мониторинг устойчивости (29.06.2025г.-29.09.2025г.)
6. Закрытие проекта (30.09.2025г.)

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

процесса выявляемости пациентов со скрытой формой
сахарного диабета на территории Яковлевского муниципального округа
ДИАБЕТ.NET

5

Дата проведения
картирования
17.02.2025г.

ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»

Пациент приходит в
поликлинику для
прохождения
диспансеризации взрослого
населения
или профилактического
медосмотра



Пациент проходит
комплексное исследование
согласно Приказам
министерства
здравоохранения РФ
№404н и №29н

110-120 мин.

Пациент получает
консультации узких
специалистов по
маршрутизации

80-90 мин.

1 2 3
Пациент завершает
диспансеризацию или
профилактический
медосмотр на приеме
врача общей практики и
получает необходимые
рекомендации
10-20 мин.

1-20 км.
15-60 мин.



ФАП, ЦВОП

6

1 Длительный процесс записи пациента к врачу
эндокринологу

2 Риск осложнения течения болезни

3 Низкий уровень настороженности врача

4 Низкий уровень информированности пациентов

5 Несоблюдение пациентом рекомендаций,
данных врачом общей практики

6 Сложности в получении консультации
эндокринолога в отдаленных населенных
пунктах

Пациент направляется
в свой населенный
пункт после
прохождения
диспансеризации,
профилактического
медицинского осмотра

При наличии
отклонений
(выявлена
гипергликемия
)

1-30 дней



4 5
Пациент
обращается по
месту жительства в
поликлинику к
врачу для лечения
выявленного
заболевания

10-20 мин.

Пациент получает
необходимую
консультацию по
лечению
10-15 мин

ВПП = min.1 680 мин. (1 сут. 230 мин.) - макс. =
43 430 (30 сут. 230 мин.)
КП = 41 690 мин. (29 сут.)

Пациент
направляется домой

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

процесса выявления пациентов со скрытой формой
сахарного диабета на территории Яковлевского муниципального округа
ДИАБЕТ.NET

6

Дата проведения
картирования
17.02.2025г.

Карта текущего состояния процесса

ЧА 17.02.2025г.

ЯКОВЛЕВСКАЯ ЦРБ

Пациент приходит в поликлинику для прохождения диспансеризации взрослого населения или профилактического медицинского осмотра

Пациент проходит компьютерное исследование состояния липидного обмена при казахстанских методах здравоохранения РФ и 404 и 1234

Пациент получает консультацию узких специалистов по сахарному диабету

1 Пациент проходит диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр на приеме врача общей практики и получает необходимые рекомендации

2 Пациент направляется в свой районный пункт проведения диспансеризации, профилактики и медицинского осмотра

3 Пациент направляется в свой районный пункт проведения диспансеризации, профилактики и медицинского осмотра

4 Пациент обращается по месту жительства в районный пункт к врачу для назначения дальнейшего обследования

5 Пациент получает необходимую консультацию по лечению

6 Пациент направляется домой

$20 \text{ гл (min)} = 1660 \text{ мм} = 1 \text{ час } 20 \text{ мин}$
 $20 \text{ гл (max)} = 4340 \text{ мм} = 30 \text{ час } 20 \text{ мин}$
 $20 \text{ гл} = 4160 \text{ мм} = 25 \text{ час}$

- Длительный процесс записи пациента к врачу эндокринологу
- Риск осложнения течения болезни
- Низкий уровень настороженности врачей
- Низкий уровень информированности пациентов
- Несоблюдение пациентом рекомендаций, данных врачом общей практики
- Сложности в получении консультации эндокринолога в отдаленных населенных пунктах



ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ



- 1 Длительный процесс записи пациента к врачу эндокринологу
- 2 Риск осложнения течения болезни
- 3 Низкий уровень настороженности врача
- 4 Низкий уровень информированности пациентов
- 5 Несоблюдение пациентом рекомендаций, данных врачом общей практики
- 6 Сложности в получении консультации эндокринолога в отдаленных населенных пунктах

№ п/п	Название выявленных проблем	Первопричина	Коренная причина	Решение	Вклад в цель
1.	Длительный процесс записи пациента к врачу эндокринологу	Большая востребованность консультаций врача эндокринолога	Отсутствие выделенного времени для приема пациентов со скрытыми формами сахарного диабета. Нехватка медицинских работников для работы с пациентами по профилю эндокринология	1. Выделить время для приема пациентов со скрытыми формами сахарного диабета. 2. Провести выездные мероприятия в отдаленные территории с участием врача эндокринолога. 3. Введение дополнительной 0,5 ставки врача эндокринолога в штатное расписание. 4. Трудоустройство на 0,5 ставки врача эндокринолога. 5. Разработать и внедрить в работу СОП «Ведение пациентов со скрытыми формами сахарного диабета»	Сокращение времени процесса от 2 до 18 мин.
2.	Риск осложнения течения болезни	Невысокий уровень взаимодействия между подразделениями. Не налажена преемственность передачи пациентов при наличии подозрений на заболевание между отделением платных услуг и участковыми врачами На приеме приоритет врач общей практики отдает определению более сложных нозологий	Отсутствие алгоритмов совместной работы Небольшое внимание выявлению гипергликемии	1. Разработать алгоритм совместной работы отделения врачей общей практики и отделения платным медицинских услуг. 2. Обучить сотрудников работе в рамках алгоритма совместной работы отделения врачей общей практики и отделения платным медицинских услуг. 3. Вовлечение в процесс выявления скрытых форм сахарного диабета весь врачебный состав поликлиники посредством: - проведения обучающего семинара по выявлению пациентов со скрытыми формами сахарного диабета, - разработать и внедрить в работу СОП «Ведение пациентов со скрытыми формами сахарного диабета»	Сокращение времени процесса от 5 до 18 мин.
3.	Низкий уровень настороженности врача	Врачи общей практики не всех пациентов вписывают в регистр по ведению больных с сахарным диабетом (Р 73.0)	Небольшое внимание выявлению гипергликемии	1. Вовлечение в процесс выявления скрытых форм сахарного диабета весь врачебный состав поликлиники посредством: - проведения обучающего семинара по выявлению пациентов со скрытыми формами сахарного диабета, - разработать и внедрить в работу СОП «Ведение пациентов со скрытыми формами сахарного диабета»	Сокращение времени процесса от 2 до 29 сут.
4.	Низкий уровень информированности пациентов	Слабая агитационная работа среди населения о профилактике диабета, важности контроля данных анализов, приверженности к ЗОЖ	Отсутствие ответственного за информационное освещение профилактики заболеваний сахарным диабетом	1. Систематическое составление и публикация в СМИ материалов о диабете и его профилактике. 2. Составить график выездных мероприятий в отдаленные территории, с дополнительными исследованиями. Провести выездные мероприятия. 3. Провести выездные мероприятия в трудовые коллективы с дополнительными исследованиями. 4. Назначить ответственного за информационное освещение профилактики заболеваний сахарным диабетом	Сокращение времени процесса от 2 до 29 сут.
5.	Несоблюдение пациентом рекомендаций, данных врачом общей практики	Недостаточное количество и формат памяток о стадиях сахарного диабета	Не разработаны и не внедрены в работу информационные материалы для пациентов о сахарном диабете	1. Разработать памятки о стадиях сахарного диабета 2. Разместить памятки в отделении профилактики, у кабинетов врачей общей практики, в платном отделении	Сокращение времени процесса от 5 до 20 мин.
6.	Сложности в получении консультации эндокринолога в отдаленных населенных пунктах	Не внедрен в работу удаленный способ консультирования пациентов	Не организован процесс телемедицинской консультации пациентов врачами ЦРБ	1. Организовать процесс проведения телемедицинских консультаций отдаленных населенных пунктов по средством: - установки дополнительного оборудования - обучения медицинских сотрудников телемедицинским консультациям - разработать и внедрить в работу алгоритм «Консультация пациентов врачом-эндокринологом по средствам телемедицины»	

КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ

процесса выявляемости пациентов со скрытой формой
сахарного диабета на территории Яковлевского муниципального округа
ДИАБЕТ.NET

9

Дата проведения
картирования
01.03.2025г.

ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»

Пациент приходит в
поликлинику для
прохождения
диспансеризации
взрослого населения
или профилактического
медосмотра



Пациент проходит
комплексное
исследование
согласно Приказам
министерства
здравоохранения РФ
№404н и №29н

100-120 мин.

Пациент получает
консультации узких
специалистов по
маршрутизации

80-90 мин.

Пациент завершает
диспансеризацию или
профилактический
медосмотр на приеме
врача терапевта
5-10 мин.

При наличии
отклонений
(выявлена
гипергликемия)

70-100 чел./мес.

ФАП, ЦВОП по месту жительства

Врач терапевт
записывает пациента к
врачу эндокринологу
для консультации и
выписывает
дополнительные
обследования

1-2 мин.

Врач терапевт вносит
пациента в регистр по
ведению больных с
сахарным диабетом
(R 73.0)

1-2 мин.

1-20
км.

15-60
мин.

Пациент
возвращается
домой

1-20 км.
15-60
мин.

Пациент обращается по
месту жительства в
поликлинику к врачу для
лечения выявленного
заболевания 25-30 мин

1-20
км.

Пациент
направляется
домой после
получения
консультации/назн
ачения лечения

15-60
мин.

Пациент получает
консультацию по
средствам телемедицины
10-15 мин

Врач терапевт передает
информацию о наличии пациента с
гипергликемией в здравпункт
предприятия или врачу общей
практики для осуществления
дальнейшего патронажа
2-7 мин.

**ВПП = min. 1 669 мин. (1 сут. 189 мин.) - макс. = 3 111
мин. (2 сут. 231 мин.)
КП = 1448 мин. (1 сут. 8 мин.)**

КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

процесса выявляемости пациентов со скрытой формой
сахарного диабета на территории Яковлевского муниципального округа
ДИАБЕТ.NET

Дата проведения
картирования
13.03.2025г.

Диспансеризация или профилактический медицинский осмотр

Пациент приходит в
поликлинику для
прохождения
диспансеризации
взрослого населения
или профилактического
медосмотра



Пациент проходит
комплексное исследование
и консультации в рамках
диспансеризации и
получает

100-120 мин.

При наличии
отклонений
(выявлена
гипергликемия)



Врач терапевт записывает
направляет к врачу
эндокринологу для
консультации и
выписывает
дополнительные
обследования

1-2 мин.

2-10 мин.



10-70 м.



Пациент получает
консультацию у врача
эндокринолога

10-20 мин.

Пациент возвращается
домой



ВПП = 111 мин. – 142 макс.
КП = 31 мин.

КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

процесса выявляемости пациентов со скрытой формой
сахарного диабета на территории Яковлевского муниципального округа
ДИАБЕТ.NET

Карта идеального


состояния процесса

КА 13.03.2025г.

Сотрудники:

руководитель ЦРБ - З.С. Яковлева

Диспансеризация и ПМО




ВНП(мм) = 111 мм.
ВНП(мм) = 142 мм.
КП = 31 мм.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА

Дата проведения	Ответственный	Процесс / операция процесса	Время протекания процесса, мин.		Расхождение	Причина расхождения
			План, мин.	Факт, мин.		
01.10.2025 г.	Быканова М.А.	Сокращение времени протекания процесса	1 664-3111	3010	-	-
08.10.2025г.	Быканова М.А.	Сокращение времени протекания процесса	1 664-3111	2954	-	-
15.10.2025г.	Быканова М.А.	Сокращение времени протекания процесса	1 664-3111	2689	-	-
22.10.2025г.	Быканова М.А.	Сокращение времени протекания процесса	1 664-3111	2587	-	-
28.10.2025г.	Быканова М.А.	Сокращение времени протекания процесса	1 664-3111	2450	-	-
01.11.2025г.	Быканова М.А.	Сокращение времени протекания процесса	1 664-3111	2301	—	-
05.11.2025г.	Быканова М.А.	Сокращение времени протекания процесса	1 664-3111	2290	—	-
12.11.2025г.	Быканова М.А.	Сокращение времени протекания процесса	1 664-3111	2157	—	-
19.11.2025г.	Быканова М.А.	Сокращение времени протекания процесса	1 664-3111	2011	—	-
26.11.2025г.	Быканова М.А.	Сокращение времени протекания процесса	1 664-3111	1950	—	-
03.12.2025г.	Быканова М.А.	Сокращение времени протекания процесса	1 664-3111	1800	—	-

ДИАГРАММА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА




ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

увеличения численности граждан, состоящих в регистре по ведению больных гликемией

Дата проведения	Ответственный	Процесс / операция процесса	Время протекания процесса		Расхождение	Причина расхождения
			План	Факт		
01.10.2025 г.	Быканова М.А.	Увеличение численности граждан, состоящих в регистре по ведению больных гликемией	70-100	72	-	-
08.10.2025г.	Быканова М.А.	Увеличение численности граждан, состоящих в регистре по ведению больных гликемией	70-100	74	-	-
15.10.2025г.	Быканова М.А.	Увеличение численности граждан, состоящих в регистре по ведению больных гликемией	70-100	78	-	-
22.10.2025г.	Быканова М.А.	Увеличение численности граждан, состоящих в регистре по ведению больных гликемией	70-100	80	-	-
28.10.2025г.	Быканова М.А.	Увеличение численности граждан, состоящих в регистре по ведению больных гликемией	70-100	81	-	-
01.11.2025г.	Быканова М.А.	Увеличение численности граждан, состоящих в регистре по ведению больных гликемией	70-100	84	—	-
05.11.2025г.	Быканова М.А.	Увеличение численности граждан, состоящих в регистре по ведению больных гликемией	70-100	87	—	-
12.11.2025г.	Быканова М.А.	Увеличение численности граждан, состоящих в регистре по ведению больных гликемией	70-100	89	—	-
19.11.2025г.	Быканова М.А.	Увеличение численности граждан, состоящих в регистре по ведению больных гликемией	70-100	93	—	-
26.11.2025г.	Быканова М.А.	Увеличение численности граждан, состоящих в регистре по ведению больных гликемией	70-100	97	—	-
03.12.2025г.	Быканова М.А.	Увеличение численности граждан, состоящих в регистре по ведению больных гликемией	70-100	99	—	-

ДИАГРАММА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ увеличения численности граждан, состоящих в регистре по ведению больных гликемией



Достигнутые результаты (БЫЛО И СТАЛО)



БЫЛО

Длительный процесс записи пациента к врачу эндокринологу



СТАЛО

Организованы комплексные меры по улучшению оказания специализированной медицинской помощи жителям отдалённых территорий, включая проведение выездных мероприятий с привлечением квалифицированного врача-эндокринолога, введено в штат учреждения 0,5 ставки врача-эндокринолога с последующим трудоустройством соответствующего специалиста, а также выделение специального времени для приёма пациентов с не выявленными случаями сахарного диабета.



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»
К.В. Суслов

Список территорий, куда для оказания медицинской помощи выезжают специалисты в рамках проекта «Оказание первой медицинской помощи на территории Яковлевского муниципального округа» (ОБЩЕСТВО)

№ п/п	Территория
1.	Александровская территория - с. Александровское (ОМН)
2.	Александровская территория - с. Косово (ОМН)
3.	Александровская территория - с. Давыдовское (ОМН)
4.	Александровская территория - с. Давыдовское (ОМН)
5.	Александровская территория - с. Давыдовское (ОМН)
6.	Александровская территория - с. Давыдовское (ОМН)
7.	Александровская территория - с. Давыдовское (ОМН)
8.	Александровская территория - с. Давыдовское (ОМН)
9.	Александровская территория - с. Давыдовское (ОМН)
10.	Александровская территория - с. Давыдовское (ОМН)
11.	Александровская территория - с. Давыдовское (ОМН)

Территория		01.01.2019										02.01.2019										03.01.2019										04.01.2019										05.01.2019										06.01.2019										07.01.2019										08.01.2019										09.01.2019										10.01.2019										11.01.2019										12.01.2019										13.01.2019										14.01.2019										15.01.2019										16.01.2019										17.01.2019										18.01.2019										19.01.2019										20.01.2019										21.01.2019										22.01.2019										23.01.2019										24.01.2019										25.01.2019										26.01.2019										27.01.2019										28.01.2019										29.01.2019										30.01.2019										31.01.2019										01.02.2019										02.02.2019										03.02.2019										04.02.2019										05.02.2019										06.02.2019										07.02.2019										08.02.2019										09.02.2019										10.02.2019										11.02.2019										12.02.2019										13.02.2019										14.02.2019										15.02.2019										16.02.2019										17.02.2019										18.02.2019										19.02.2019										20.02.2019										21.02.2019										22.02.2019										23.02.2019										24.02.2019										25.02.2019										26.02.2019										27.02.2019										28.02.2019										29.02.2019										01.03.2019										02.03.2019										03.03.2019										04.03.2019										05.03.2019										06.03.2019										07.03.2019										08.03.2019										09.03.2019										10.03.2019										11.03.2019										12.03.2019										13.03.2019										14.03.2019										15.03.2019										16.03.2019										17.03.2019										18.03.2019										19.03.2019										20.03.2019										21.03.2019										22.03.2019										23.03.2019										24.03.2019										25.03.2019										26.03.2019										27.03.2019										28.03.2019										29.03.2019										30.03.2019										31.03.2019										01.04.2019										02.04.2019										03.04.2019										04.04.2019										05.04.2019										06.04.2019										07.04.2019										08.04.2019										09.04.2019										10.04.2019										11.04.2019										12.04.2019										13.04.2019										14.04.2019										15.04.2019										16.04.2019										17.04.2019										18.04.2019										19.04.2019										20.04.2019										21.04.2019										22.04.2019										23.04.2019										24.04.2019										25.04.2019										26.04.2019										27.04.2019										28.04.2019										29.04.2019										30.04.2019										01.05.2019										02.05.2019										03.05.2019										04.05.2019										05.05.2019										06.05.2019										07.05.2019										08.05.2019										09.05.2019										10.05.2019										11.05.2019										12.05.2019										13.05.2019										14.05.2019										15.05.2019										16.05.2019										17.05.2019										18.05.2019										19.05.2019										20.05.2019										21.05.2019										22.05.2019										23.05.2019										24.05.2019										25.05.2019										26.05.2019										27.05.2019										28.05.2019										29.05.2019										30.05.2019										31.05.2019										01.06.2019										02.06.2019										03.06.2019										04.06.2019										05.06.2019										06.06.2019										07.06.2019										08.06.2019										09.06.2019										10.06.2019										11.06.2019										12.06.2019										13.06.2019										14.06.2019										15.06.2019										16.06.2019										17.06.2019										18.06.2019										19.06.2019										20.06.2019										21.06.2019										22.06.2019										23.06.2019										24.06.2019										25.06.2019										26.06.2019										27.06.2019										28.06.2019										29.06.2019										30.06.2019										01.07.2019										02.07.2019										03.07.2019										04.07.2019										05.07.2019										06.07.2019										07.07.2019										08.07.2019										09.07.2019										10.07.2019										11.07.2019										12.07.2019										13.07.2019										14.07.2019										15.07.2019										16.07.2019										17.07.2019										18.07.2019										19.07.2019										20.07.2019										21.07.2019										22.07.2019										23.07.2019										24.07.2019										25.07.2019										26.07.2019										27.07.2019										28.07.2019										29.07.2019										30.07.2019										31.07.2019										01.08.2019										02.08.2019										03.08.2019										04.08.2019										05.08.2019										06.08.2019										07.08.2019										08.08.2019										09.08.2019										10.08.2019										11.08.2019										12.08.2019										13.08.2019										14.08.2019										15.08.2019										16.08.2019										17.08.2019										18.08.2019										19.08.2019										20.08.2019										21.08.2019										22.08.2019										23.08.2019										24.08.2019										25.08.2019										26.08.2019										27.08.2019										28.08.2019										29.08.2019										30.08.2019										31.08.2019										01.09.2019										02.09.2019										03.09.2019										04.09.2019										05.09.2019										06.09.2019										07.09.2019										08.09.2019										09.09.2019										10.09.2019										11.09.2019										12.09.2019										13.09.2019										14.09.2019										15.09.2019										16.09.2019										17.09.2019										18.09.2019										19.09.2019										20.09.2019										21.09.2019										22.09.2019										23.09.2019										24.09.2019										25.09.2019										26.09.2019										27.09.2019										28.09.2019										29.09.2019										30.09.2019										01.10.2019										02.10.2019										03.10.2019										04.10.2019										05.10.2019										06.10.2019										07.10.2019										08.10.2019										09.10.2019										10.10.2019										11.10.2019										12.10.2019										13.10.2019										14.10.2019										15.10.2019										16.10.2019										17.10.2019										18.10.2019										19.10.2019										20.10.2019										21.10.2019										22.10.2019										23.10.2019										24.10.2019										25.10.2019										26.10.2019										27.10.2019										28.10.2019										29.10.2019										30.10.2019										31.10.2019										01.11.2019										02.11.2019										03.11.2019										04.11.2019										05.11.2019										06.11.2019										07.11.2019										08.11.2019										09.11.2019										10.11.2019										11.11.2019										12.11.2019										13.11.2019										14.11.2019										15.11.2019										16.11.2019										17.11.2019										18.11.2019										19.11.2019										20.11.2019										21.11.2019										22.11.2019										23.11.2019										24.11.2019										25.11.2019										26.11.2019										27.11.2019										28.11.2019										29.11.2019										30.11.2019										01.12.2019										02.12.2019										03.12.2019										04.12.2019										05.12.2019										06.12.2019										07.12.2019										08.12.2019										09.12.2019										10.12.2019										11.12.2019										12.12.2019										13.12.2019										14.12.2019										15.12.2019										16.12.2019										17.12.2019										18.12.2019										19.12.2019										20.12.2019										21.12.2019										22.12.2019										23.12.2019										24.12.2019										25.12.2019										26.12.2019										27.12.2019										28.12.2019										29.12.2019										30.12.2019										31.12.2019										01.01.2020										02.01.2020										03.01.2020										04.01.2020										05.01.2020										06.01.2020										07.01.2020										08.01.2020										09.01.2020										10.01.2020										11.01.2020										12.01.2020										13.01.2020										14.01.2020										15.01.2020										16.01.2020										17.01.2020										18.01.2020										19.01.2020										20.01.2020										21.01.2020										22.01.2020										23.01.2020										24.01.2020										25.01.2020										26.01.2020										27.01.2020										28.01.2020										29.01.2020										30.01.2020										31.01.2020										01.02.2020										02.02.2020										03.02.2020										04.02.2020										05.02.2020										06.02.2020										07.02.2020										08.02.2020										09.02.2020										10.02.2020										11.02.2020										12.02.2020										13.02.2020										14.02.2020										15.02.2020										16.02.2020										17.02.2020										18.02.2020										19.02.2020										20.02.2020										21.02.2020										22.02.2020										23.02.2020										24.02.2020										25.02.2020										26.02.2020										27.02.2020										28.02.2020										29.02.2020										01.03.2020										02.03.2020										03.03.2020										04.03.2020										05.03.2020										06.03.2020										07.03.2020										08.03.2020										09.03.2020										10.03.2020										11.03.2020										12.03.2020										13.03.2020										14.03.2020										15.03.2020										16.03.2020										17.03.2020										18.03.2020										19.03.2020										20.03.2020										21.03.2020										22.03.2020										23.03.2020										24.03.2020										25.03.2020										26.03.2020										27.03.2020										28.03.2020										29.03.2020										30.03.2020										31.03.2020										01.04.2020										02.04.2020										03.04.2020										04.04.2020										05.04.2020										06.04.2020										07.04.2020										08.04.2020										09.04.2020										10.04.2020										11.04.2020										12.04.2020										13.04.2020										14.04.2020										15.04.2020										16.04.2020										17.04.2020										18.04.2020										19.04.2020										20.04.2020										21.04.2020										22.04.2020										23.04.2020										24.04.2020										25.04.2020										26.04.2020										27.04.2020										28.04.2020										29.04.2020										30.04.2020										01.05.2020										02.05.2020										03.05.2020										04.05.2020										05.05.2020										06.05.2020										07.05.2020										08.05.2020										09.05.2020										10.05.2020										11.05.2020										12.05.2020										13.05.2020										14.05.2020										15.05.2020										16.05.2020										17.05.2020										18.05.2020										19.05.2020										20.05.2020										21.05.2020										22.05.2020										23.05.2020										24.05.2020										25.05.2020										26.05.2020										27.05.2020										28.05.2020										29.05.2020										30.05.2020										31.05.2020										01.06.2020										02.06.2020										03.06.2020										04.06.2020										05.06.2020										06.06.2020										07.06.2020										08.06.2020										09.06.2020										10.06.2020										11.06.2020										12.06.2020										13.06.2020										14.06.2020										15.06.2020										16.06.2020										17.06.2020										18.06.2020										19.06.2020										20.06.2020										21.06.2020										22.06.2020										23.06.2020										24.06.2020										25.06.2020										26.06.2020										27.06.2020										28.06.2020										29.06.2020										30.06.2020										01.07.2020										02.07.2020										03.07.2020										04.07.2020										05.07.2020										06.07.2020										07.07.2020										08.07.2020										09.07.2020										10.07.2020										11.07.2020										12.07.2020										13.07.2020										14.07.2020										15.07.2020										16.07.2020										17.07.2020										18.07.2020										19.07.2020										20.07.2020										21.07.2020										22.07.2020										23.07.2020										24.07.2020										25.07.2020										26.07.2020										27.07.2020										28.07.2020										29.07.2020										30.07.2020										31.07.2020										01.08.2020										02.08.2020										03.08.2020										04.08.2020										05.08.2020										06.08.2020										07.08.2020										08.08.2020										09.08.2020										10.08.2020										11.08.2020										12.08.2020										13.08.2020										14.08.2020										15.08.2020										16.08.2020										17.08.2020										18.08.2020										19.08.2020										20.08.2020										21.08.2020										22.08.2020										23.08.2020										24.08.2020										25.08.2020										26.08.2020										27.08.2020										28.08.2020										29.08.2020										30.08.2020										31.08.2020										01.09.2020										02.09.2020										03.09.2020										04.09.2020										05.09.2020										06.09.2020										07.09.2020										08.09.2020										09.09.2020										10.09.2020										11.09.2020										12.09.2020										13.09.2020										14.09.2020										15.09.2020										16.09.2020										17.09.2020										18.09.2020										19.09.2020										20.09.2020										21.09.2020										22.09.2020										23.09.2020										24.09.2020										25.09.2020										26.09.2020										27.09.2020										28.09.2020										29.09.2020										30.09.2020										01.10.2020										02.10.2020										03.10.2020										04.10.2020										05.10.2020										06.10.2020										07.10.2020										08.10.2020										09.10.2020										10.10.2020										11.10.2020									
------------	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Достигнутые результаты (БЫЛО И СТАЛО)

БЫЛО

Риск осложнения течения болезни



СТАЛО

Разработан алгоритм совместной работы отделения врачей общей практики (ВОП) и отделения платных медицинских услуг и стандарт оказания медицинской помощи для пациентов со скрытой формой сахарного диабета

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»

Е.Б. Сучалкин

Алгоритм совместной работы отделения врачей общей практики (ВОП) и отделения платных медицинских услуг (ОПМС) в процессе выявления пациентов со скрытой формой сахарного диабета на территории Яковлевского муниципального округа

- Идентификация группы риска**
 - ВОП проводит скрининг пациентов с факторами риска (возраст, ожирение, наследственность, гипертония и др.) при плановых и внеплановых осмотрах.
 - Составляется список пациентов, нуждающихся в дополнительном обследовании.
- Консультация и первичное обследование по ВОП**
 - Врач общей практики проводит первичное опрос и измерение глюкозы в крови (скрининг-тест).
 - При подозрении на скрытый сахарный диабет пациент направляется на углубленное обследование.
- Направление в отделение платных медицинских услуг**
 - ВОП оформляет направление в ОПМС для проведения детализированных диагностических процедур (глюкозирированный гемоглобин, оральный глюкозотолерантный тест и др.).
 - Пациент информируется об условиях и стоимости платных услуг, возможных предпочтениях.
- Проведение углубленного обследования в ОПМС**
 - Пациент проходит назначенные лабораторные и инструментальные исследования.
 - Результаты оформляются в виде заключения специалиста.
- Обратная связь и совместный консилум**
 - Результаты обследования передаются врачу ВОП.
 - При необходимости проводится совместное обсуждение случая для подтверждения диагноза и определения дальнейшей тактики.
- Информирование и ведение пациента**

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»

Е.Б. Сучалкин

**СТАНДАРТ
оказания медицинской помощи для пациентов со скрытой формой сахарного диабета**

Цели стандарта

- Повышение уровня раннего выявления скрытой формы сахарного диабета.
- Оптимизация процессов диагностики и лечения.
- Обеспечение доступности медицинской помощи для пациентов.

Основные этапы оказания медицинской помощи

- Информирование населения**
 - Проведение образовательных программ о симптомах и рисках скрытой формы диабета.
 - Распространение информационных материалов через местные СМИ и социальные сети.
- Скрининг**
 - Организация регулярных акций по измерению уровня глюкозы в крови для населения.
 - Выявление групп риска (пожилые люди, лица с избыточным весом, предрасположенные к заболеванию).
- Первичный осмотр**
 - Проведение обследования у терапевта с анкетированием по факторам риска.

лабораторных исследований (анализы на уровень глюкозы и гемоглобина).

ока на основании полученных результатов.

консультацию к эндокринологу при наличии подозрений

тактика

индивидуального плана лечения для каждого пациента.

здоровь и физической активности.

необходимости медикаментозной терапии в зависимости от

ования

ерки уровня глюкозы и осмотры у врача.

итов самоконтролю и ведению дневника самонаблюдения.

координирующая работа

и поддержки для пациентов и их семей.

и помощь для преодоления стресса и адаптации к новому

ности





и данных о выявленных случаях скрытого диабета.

ренности пациентов полученной медицинской помощью.

• Корректировка стандартов на основе полученных результатов и отзывов.

СТАЛО

Размещены публикации в СМИ о диабете и его профилактике.
Составлен график выездных мероприятий в отдаленные территории и трудовые коллективы округа с дополнительными исследованиями. Назначен ответственный сотрудник по вопросам профилактики сахарного диабета.

[illegible]

14	Самостоятели с Оценочными	135	27.08.2025-28.08.2025
15	1-й МОУ «Специализированный аграрный лицей»	17	27.08.2025-28.08.2025
16	МОУ «СОШ №1»	67	28.08.2025
17	МОУ «СОШ №16»	60	29.08.2025
18	МОУ «СОШ №17»	140	01.09.2025-02.09.2025
19	МОУ «СОШ №18»	140	01.09.2025-02.09.2025
20	МОУ «СОШ №19»	140	01.09.2025-02.09.2025
21	МОУ «СОШ №20»	140	01.09.2025-02.09.2025
22	МОУ «СОШ №21»	140	01.09.2025-02.09.2025
23	МОУ «СОШ №22»	140	01.09.2025-02.09.2025
24	МОУ «СОШ №23»	140	01.09.2025-02.09.2025
25	МОУ «СОШ №24»	140	01.09.2025-02.09.2025
26	МОУ «СОШ №25»	140	01.09.2025-02.09.2025
27	МОУ «СОШ №26»	140	01.09.2025-02.09.2025
28	МОУ «СОШ №27»	140	01.09.2025-02.09.2025
29	МОУ «СОШ №28»	140	01.09.2025-02.09.2025
30	МОУ «СОШ №29»	140	01.09.2025-02.09.2025
31	МОУ «СОШ №30»	140	01.09.2025-02.09.2025
32	МОУ «СОШ №31»	140	01.09.2025-02.09.2025
33	МОУ «СОШ №32»	140	01.09.2025-02.09.2025
34	МОУ «СОШ №33»	140	01.09.2025-02.09.2025
35	МОУ «СОШ №34»	140	01.09.2025-02.09.2025
36	МОУ «СОШ №35»	140	01.09.2025-02.09.2025
37	МОУ «СОШ №36»	140	01.09.2025-02.09.2025
38	МОУ «СОШ №37»	140	01.09.2025-02.09.2025
39	МОУ «СОШ №38»	140	01.09.2025-02.09.2025
40	МОУ «СОШ №39»	140	01.09.2025-02.09.2025
41	МОУ «СОШ №40»	140	01.09.2025-02.09.2025
42	МОУ «СОШ №41»	140	01.09.2025-02.09.2025
43	МОУ «СОШ №42»	140	01.09.2025-02.09.2025
44	МОУ «СОШ №43»	140	01.09.2025-02.09.2025
45	МОУ «СОШ №44»	140	01.09.2025-02.09.2025
46	МОУ «СОШ №45»	140	01.09.2025-02.09.2025
47	МОУ «СОШ №46»	140	01.09.2025-02.09.2025
48	МОУ «СОШ №47»	140	01.09.2025-02.09.2025
49	МОУ «СОШ №48»	140	01.09.2025-02.09.2025
50	МОУ «СОШ №49»	140	01.09.2025-02.09.2025
51	МОУ «СОШ №50»	140	01.09.2025-02.09.2025
52	МОУ «СОШ №51»	140	01.09.2025-02.09.2025
53	МОУ «СОШ №52»	140	01.09.2025-02.09.2025
54	МОУ «СОШ №53»	140	01.09.2025-02.09.2025
55	МОУ «СОШ №54»	140	01.09.2025-02.09.2025
56	МОУ «СОШ №55»	140	01.09.2025-02.09.2025
57	МОУ «СОШ №56»	140	01.09.2025-02.09.2025
58	МОУ «СОШ №57»	140	01.09.2025-02.09.2025
59	МОУ «СОШ №58»	140	01.09.2025-02.09.2025
60	МОУ «СОШ №59»	140	01.09.2025-02.09.2025
61	МОУ «СОШ №60»	140	01.09.2025-02.09.2025
62	МОУ «СОШ №61»	140	01.09.2025-02.09.2025
63	МОУ «СОШ №62»	140	01.09.2025-02.09.2025
64	МОУ «СОШ №63»	140	01.09.2025-02.09.2025
65	МОУ «СОШ №64»	140	01.09.2025-02.09.2025
66	МОУ «СОШ №65»	140	01.09.2025-02.09.2025
67	МОУ «СОШ №66»	140	01.09.2025-02.09.2025
68	МОУ «СОШ №67»	140	01.09.2025-02.09.2025
69	МОУ «СОШ №68»	140	01.09.2025-02.09.2025
70	МОУ «СОШ №69»	140	01.09.2025-02.09.2025
71	МОУ «СОШ №70»	140	01.09.2025-02.09.2025
72	МОУ «СОШ №71»	140	01.09.2025-02.09.2025
73	МОУ «СОШ №72»	140	01.09.2025-02.09.2025
74	МОУ «СОШ №73»	140	01.09.2025-02.09.2025
75	МОУ «СОШ №74»	140	01.09.2025-02.09.2025
76	МОУ «СОШ №75»	140	01.09.2025-02.09.2025
77	МОУ «СОШ №76»	140	01.09.2025-02.09.2025
78	МОУ «СОШ №77»	140	01.09.2025-02.09.2025
79	МОУ «СОШ №78»	140	01.09.2025-02.09.2025
80	МОУ «СОШ №79»	140	01.09.2025-02.09.2025
81	МОУ «СОШ №80»	140	01.09.2025-02.09.2025
82	МОУ «СОШ №81»	140	01.09.2025-02.09.2025
83	МОУ «СОШ №82»	140	01.09.2025-02.09.2025
84	МОУ «СОШ №83»	140	01.09.2025-02.09.2025
85	МОУ «СОШ №84»	140	01.09.2025-02.09.2025
86	МОУ «СОШ №85»	140	01.09.2025-02.09.2025
87	МОУ «СОШ №86»	140	01.09.2025-02.09.2025
88	МОУ «СОШ №87»	140	01.09.2025-02.09.2025
89	МОУ «СОШ №88»	140	01.09.2025-02.09.2025
90	МОУ «СОШ №89»	140	01.09.2025-02.09.2025
91	МОУ «СОШ №90»	140	01.09.2025-02.09.2025
92	МОУ «СОШ №91»	140	01.09.2025-02.09.2025
93	МОУ «СОШ №92»	140	01.09.2025-02.09.2025
94	МОУ «СОШ №93»	140	01.09.2025-02.09.2025
95	МОУ «СОШ №94»	140	01.09.2025-02.09.2025
96	МОУ «СОШ №95»	140	01.09.2025-02.09.2025
97	МОУ «СОШ №96»	140	01.09.2025-02.09.2025
98	МОУ «СОШ №97»	140	01.09.2025-02.09.2025
99	МОУ «СОШ №98»	140	01.09.2025-02.09.2025
100	МОУ «СОШ №99»	140	01.09.2025-02.09.2025
101	МОУ «СОШ №100»	140	01.09.2025-02.09.2025



Достигнутые результаты (БЫЛО И СТАЛО)

БЫЛО

Несоблюдение пациентом рекомендаций, данных врачом общей практики



СТАЛО

Разработаны специальные памятки, подробно разъясняющие стадии развития сахарного диабета. Данные материалы размещены в отделениях профилактики, возле кабинетов врачей общей практики, а также в отделении платных услуг.



Достигнутые результаты (БЫЛО И СТАЛО)

БЫЛО

Сложности в получении консультации эндокринолога в отдаленных населенных пунктах



СТАЛО

Организовано проведение телемедицинских консультаций в удалённых населённых пунктах путём установки необходимого оборудования, обучения медицинского персонала работе с телемедициной и внедрения алгоритма взаимодействия врачей-эндокринологов с пациентами посредством дистанционных технологий.

Алгоритм «Консультация пациентов врачом-эндокринологом по средствам телемедицины»

1. **Идентификация.** Врач и пациент проходят её через «Госуслуги», чтобы установить личности участников консультации. И врач, и больной должны быть зарегистрированы в сервисе.
2. **Подписание документов.** Пациент подписывает несколько документов: согласие на обработку персональных данных, согласие на медицинское вмешательство, договор на оказание медицинских услуг.
3. **Онлайн-приём.** Пациент рассказывает жалобы на здоровье, врач их слушает и задаёт вопросы. Общаться можно по аудио- и видеосвязи, а также текстовыми сообщениями. Документы и фотографии пересылают в чате.
4. **Отправка медицинского заключения.** Приём заканчивается, когда врач отправит пациенту медицинское заключение по итогам консультации. Для фиксации данных медработник использует усиленную квалифицированную электронную подпись. Врач заносит данные в электронную карту пациента.

Приём заявок на телемедицинские консультации

От медицинских организаций осуществляется через системы ТМК:

1. Система телемедицинских консультаций: tmk.minzdrav.gov.ru.

Для заявки необходима регистрация в системе через ФЦМК МЗ РФ или ФРЦ МЗ РФ, выбор профиля консультации (эндокринология), выбор медицинской организации: Яковлевская ЦРБ;

2. Система ЕГИСЗ СМП;

От пациентов и законных представителей — отсроченные консультации через сайт РДКБ.

Координаты для видеоконференцсвязи

IP-адрес: 77.108.66.14

IP-телефония Skype: [rdkbtelmed](https://join.skype.com/join/rdkbtelmed)

Есть два формата консультаций: в реальном времени и отложенные. В первом случае врач и пациент общаются лично, во втором — доктор не встречается с человеком, а изучает его анализы и документы, готовит заключение и направляет пациенту, не общаясь с ним напрямую.

Достигнутые результаты

ПРОВЕДЕНО ИТОГОВОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ:

В анкетировании приняли участие 46 пользователей результатом проекта

Шаблон анкеты
для определения уровня удовлетворенности пользователей результатов
проекта «Оптимизация процесса выявления пациентов со скрытой
формой сахарного диабета на территории Яковлевского
муниципального округа»

Просим Вас ответить
качество медицинских
ответы будут

1. Общие

1. Пол:
☐ Мужской
☐ Женский

2. Возраст:
☐ до 30 лет
☐ 30–45 лет
☐ 46–60 лет
☐ старше 60 лет

1. Как вы узнали о про
☐ От врача в поликли
☐ Из информационн
☐ От знакомых/родст
☐ Другое:

2. Насколько удобным
☐ Очень удобно
☐ Удовлетворительно
☐ Неудобно
☐ Затрудняюсь ответ

3. Были ли сложности с
☐ Да ☐ Нет
Если да, укажите, как

3. Удовлетворенность процессом

4. Оцените, насколько понятно вам разъяснили цели и этапы обследования:

- ☐ Полностью понятно
☐ Частично понятно
☐ Не понятно

5. Как вы оцениваете отношение медицинского персонала?

- ☐ Внимательное и доб
☐ Нейтральное
☐ Недостаточно вним

6. Устраивает ли вас вре
☐ Да, быстро
☐ Приемлемо
☐ Слишком долго

7. Получили ли вы разв
☐ Да, все было объяс
☐ Частично
☐ Нет

8. Посоветовали ли
☐ Да
☐ Нет
☐ Не помню

9. Насколько вы доволь
☐ Очень доволен(льна)
☐ Скорее доволен(льна)
☐ Не доволен(льна)

10. Считаете ли Вы, что
округа с дополнитель
☐ Да
☐ Нет
☐ Воздержусь от отве

11. Как Вы считаете, ра
врачей общей практики
оптимизировал процесс
заболевание от терапев
☐ Да

☐ Нет

☐ Воздержусь от ответа

12. Как Вы считаете, позволило ли введение дополнительной ставки врача
эндокринолога быстрее получить услугу врача и сократить время ожидания
приема к специалисту?

- ☐ Да
☐ Нет
☐ Воздержусь от ответа

13. Как Вы считаете, сократилось ли время протекания процесса
выявляемости пациентов со скрытой формой сахарного диабета?

- ☐ Да
☐ Нет
☐ Воздержусь от ответа

14. Удовлетворены ли вы процессом выявления пациентов со скрытой
формой сахарного диабета?

- ☐ Да
☐ Нет
☐ Воздержусь от ответа

5. Предложения и комментарии

13. Что бы вы предложили улучшить в организации подобных проектов?

14. Ваши пожелания или замечания:

Спасибо за Ваше участие!

Ваши ответы помогут сделать медицинскую помощь еще лучше.




Достигнутые результаты

ПРОВЕДЕНО ИТОГОВОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ:


В анкетировании приняли участие 46 пользователей результатом проекта

Удовлетворенность процессом обслуживания




■ Высокая степень удовлетворенности ■ Удовлетворены ■ Требуется доработка

Качество коммуникации




■ Высоко оценили работу персонала ■ Важно доверие пациентов
■ Воздержались от ответа

Упрощение процессов






■ Удобный порядок записи
■ Согласны со сокращением времени ожидания

Информационные материалы



■ Актуальные материалы
■ Необходимы дополнительные материалы

Информационные условия



<https://t.me/yakovcrb/1879>

https://vk.com/wall640534797_2439

https://t.me/yakov_go31/9877

<https://t.me/yakovcrb/1997>

https://vk.com/yakcrb?from=search&w=wall-217120043_1395

Ответственный за размещение информации о проекте – начальник организационно-методического отдела Данилова М.С.