



ОГБУЗ «Томаровская РБ им. И.С. Сальтевского»

## ***ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННЕГО БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА***

# ***«УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ РЕНТГЕН-ИССЛЕДОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ В ОГБУЗ «ТОМАРОВСКАЯ РБ ИМ. И.С. САЛЬТЕВСКОГО»***

Данилова Марьям Сиражудиновна,  
руководитель проектного офиса

# КОМАНДА ПРОЕКТА

## Руководство проектом




### Заказчик проекта



Сучалкин Евгений  
Борисович,  
главный врач

### Руководитель проекта



Чмутова Елена Сергеевна,  
заместитель главного врача по  
медицинской части

## Рабочая группа проекта



Куприченко Марина  
Алексеевна,  
заведующий поликлиникой



Быченко Елена Васильевна,  
главная медицинская сестра




Дымочко Людмила  
Ильинична,  
врач-рентгенолог



Василенко Татьяна  
Николаевна,  
рентгенолаборант



Рябинина Людмила  
Вячеславна,  
рентгенолаборант



# «УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ РЕНТГЕН-ИССЛЕДОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ В ОГБУЗ «ТОМАРОВСКАЯ РБ ИМ. И.С. САЛЬТЕВСКОГО»



## Общая информация

Границы процесса: с момента посещения пациентом ФАП до приобретения лекарственных препаратов

Дата начала проекта: 01.09.2024г.

Дата окончания проекта: 01.03.2025г.

## Обоснование выбора процесса

- В течение дня рентген-исследование на базе поликлиники Томаровской РБ проходит от 30 до 56 пациентов, 3-10 из которых дети, направленные врачом-педиатром, 5-12 человек, направленные врачами хирургом и врачом травматологом-ортопедом. Рентген-кабинет находится на 1 этаже поликлиники на расстоянии 300-800 м от кабинетов врачей-педиатров (1 этаж) и врача-хирурга (2 этаж), врача травматолога-ортопеда (2 этаж).
- Со стороны пациентов систематически поступают недовольства на длительное ожидание прохождения исследования (до 1,5 часов).
- Увеличилось количество жалоб от пациентов на длительность и неудобства при прохождении процедуры рентген-исследований (заведующему поликлиникой - с 5 жалоб до 10, с 2 до 8 в приемную главврача и его заместителям; с 2 до 5 – через социальные сети в сентябре по сравнению с июлем 2024 года).
- В работе с длительным процессом описания рентгеновских снимков были задействованы два регистратора, четыре врача -педиатра, четыре участковых медицинских сестер.  
Среди сотрудников было проведено анкетирование (10 чел.), в ходе которого было выявлено, что 80% (8 чел.) - не удовлетворены рабочим процессом, 20% (2 чел.) удовлетворены.
- Проведено анкетирование среди 20 пациентов.  
В ходе него было выявлено, что:
  - **50% (10 чел.)** не удовлетворены дальностью нахождения рентген-кабинета
  - **40% (8 чел.)** пациентов не удовлетворены длительным ожиданием описания снимков,
  - **10% (2 чел.)** удовлетворены процессом.


## Цели проекта

| №  | Наименование цели.                                                      | Текущий показатель                                                                                                            | Целевой показатель                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Сокращение времени процесса                                             | ВПП(мин) = 5 789 сек. = 96 мин. 29 сек.<br>ВПП(макс) = 23 675 сек. = 394 мин. 35 сек.<br>ВКП = 17 886 сек. = 289 мин. 06 сек. | ВПП(мин) = 1 996 сек. = 33 мин. 16 сек.<br>ВПП(макс) = 4 062 сек. = 67 мин. 42 сек.<br>ВКП = 2 066 сек. = 34 мин. 26 сек. |
| 2. | Сокращение пересечений потоков пациентов детского и взрослого населения | 2-3                                                                                                                           | 0-1                                                                                                                       |

## Эффекты проекта

- Для организации: Повышение удовлетворенности работников с 20% до 97%.
- Для населения: Повышение удовлетворенности пациентов с 10% до 98%.

# КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА «ПРОВЕДЕНИЯ РЕНГЕНТ-ИССЛЕДОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ В ОГБУЗ «ТОМАРОВСКАЯ РБ ИМ. И.С. САЛЬТЕВСКОГО» (01.09.2024г.)




ВПП(мин) = 5 789 сек. = 96 мин. 29 сек.  
ВПП(макс) = 23 675 сек. = 394 мин. 35 сек.  
ВКП = 17 886 сек. = 289 мин. 06 сек.

- 1 Не удобное расположение рентген-кабинета
- 2 Лишние перемещения пациента
- 3 Затруднения у пациента при поиске рентген-кабинета
- 4 Пересечение потоков детского и взрослого населения
- 5 Длительное ожидание пациента в очереди на рентген-исследование
- 6 Пациент долго ожидает описание снимков рентгенографии





# ДИАГРАММА СПАГЕТТИ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА «ПРОВЕДЕНИЕ РЕНТГЕН-ИССЛЕДОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ В ОГБУЗ «ТОМАРОВСКАЯ РБ ИМ. И.С. САЛЬТЕВСКОГО» (01.09.2024г.)



# ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ



- 1 Не удобное расположение рентген-кабинета
- 2 Лишние перемещения пациента
- 3 Затруднения у пациента при поиске рентген-кабинета
- 4 Пересечение потоков детского и взрослого населения
- 5 Длительное ожидание пациента в очереди на рентген-исследование
- 6 Пациент долго ожидает описания снимков рентгенографии



# АНАЛИЗ ПРИЧИН ПРОБЛЕМ

| № п/п | Название выявленных проблем                           | Причины выявленных проблем                                                                                                          | Коренная причина                                                 | Решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Вклад в цель                                      |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.    | Не удобное расположение рентген-кабинета              | Кабинет находится на 1 этаже, а узкие специалисты и врачи-педиатры на 2 этаже                                                       | Отсутствие кабинетов узких специалистов на 1-м этаже поликлиники | 1. Осуществление капитального ремонта здания поликлиники в рамках нацпроекта «Здравоохранение»<br>2. Размещение кабинетов узких специалистов (хирурга, травматолога) и врачей педиатров на 1 этаже после осуществления капитального ремонта.<br>3. Оборудование рентген-кабинета для исследований в здании поликлиники на 1 этаже. | Сокращение времени процесса от 5800 до 120 сек.   |
| 2.    | Лишние перемещения пациента                           | Пациент направляется в рентген-кабинет на 1-й этаж                                                                                  | Отсутствует маршрутизация пациентов                              | 1. Разработать маршрутизацию пациента в кабинет<br>2. Разместить информацию на информационном стенде в поликлинике                                                                                                                                                                                                                 | Сокращение времени процесса от 5800 до 120 сек.   |
| 3.    | Затруднения у пациента при поиске рентген-кабинета    | Пациент не знает где находится кабинет<br>Пациент долго ищет кабинет                                                                | Отсутствует навигация на пути следования пациента                | 1. Разместить навигацию по пути следования пациента в рентген-кабинет                                                                                                                                                                                                                                                              | Сокращение времени процесса от 120 до 60 сек.     |
| 4.    | Пересечение потоков детского и взрослого населения    | Общий кабинет для приема взрослых и детей<br>В поликлинике предусмотрен один кабинет                                                | Не выделено время для исследований взрослых и детей              | 1. Выделить время для организации рентген-исследований отдельно для взрослого и детского населения.<br>2. Информирование населения о проведении диагностических исследований на 1 этаже поликлиники с разным временем для взрослого и детского населения.                                                                          | Сокращение времени процесса от 10800 до 1200 сек. |
| 5.    | Длительное ожидание очереди на рентген-исследование   | Все пациенты в одной очереди<br>Большое количество пациентов                                                                        | Отсутствует СОП работы рентген-кабинет                           | 1. Разработать и внедрить СОП Работа рентген-кабинета.<br>2. Обучить и ознакомить сотрудников с СОП                                                                                                                                                                                                                                | Сокращение времени процесса от 10800 до 1200 сек. |
| 6.    | Пациент долго ожидает описания снимков рентгенографии | Большое количество исследований взрослого и детского населения<br>Сотрудники кабинета не используют все функции в программе ВЕБ-МИС | Отсутствует СОК по оформлению электронного заключения            | 1. Разработать и внедрить СОП по оформлению электронного заключения                                                                                                                                                                                                                                                                | Сокращение времени процесса от 14400 до 1800 сек. |



# ПАСПОРТ ПРОЕКТА

## «УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ В ОГБУЗ «ТОМАРОВСКАЯ РБ»



### ПАСПОРТ ПРОЕКТА

#### «УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ В ОГБУЗ «ТОМАРОВСКАЯ РБ»



#### Паспорт проекта

##### «УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ РЕНТГЕН-ИССЛЕДОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ В ОГБУЗ ТОМАРОВСКАЯ РБ ИМ. Н.С. САЛТЯКОВСКОГО»

**УТВЕРЖДЕНО**  
Главный врач  
ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»

Е.Б. Сучалкин

**ПРОВЕРЕНО**  
Руководитель проектного офиса

М.С. Данилова

**СОГЛАСОВАНО**  
Ответственный по бережливому  
производству

В.В. Парафейникова

**СОГЛАСОВАНО**  
И.о. руководителя РЦ ПМСП

Е.В. Коваленко

#### Общие данные:

**Заказчик:** Главный врач ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» Сучалкин Е.Б.  
**Процесс:** Диагностические исследования.  
**Границы процесса:** Со входа в поликлинику до выхода из поликлиники.  
**Начало:** Пациент входит в поликлинику.  
**Окончание:** Пациент выходит из поликлиники после прохождения рентген-исследования.  
**Руководитель:** Заместитель главного врача по медицинской части Чмутова Е.С.  
**Команда проекта:** Куприченко Марина Алексеевна - заведующая поликлиникой, Быченко Елена Васильевна - главная медицинская сестра, Дымочки Людмила Ильинична - врач-рентгенолог, Василенко Татьяна Николаевна - рентгенолаборант, Рыбинкина Людмила Вячеславна - рентгенолаборант.

#### Обоснование:

- В течение дня рентген-исследование на базе поликлиники Томаровской РБ проходит от 30 до 56 пациентов, 3-10 из которых дети, направленные врачом-педиатром, 5-12 человек, направленные врачом-хирургом и врачом-травматологом-ортопедом. Рентген-кабинет находится на 1 этаже поликлиники на расстоянии 300-400 м от кабинетов врачей-педиатров (1 этаж) и врача-хирурга (2 этаж), врача-травматолога-ортопеда (2 этаж).
- Со стороны пациентов систематически поступают жалобы на длительное ожидание прохождения исследования (до 1,5 часов).
- Увеличилось количество жалоб от пациентов на длительность и неудобства при прохождении процедуры рентген-исследований (заведующему поликлиникой - с 5 жалоб до 10, с 2 до 8 в приемную главврача и его заместителя, с 2 до 5 - через социальные сети в сентябре по сравнению с июлем 2024 года).
- В работе с длительным процессом описания рентгеновских снимков были задействованы два регистратора, четыре врача-педиатра, четыре участковых медицинских сестры. Среди сотрудников было проведено анкетирование (10 чел.), в ходе которого было выявлено, что 80% (8 чел.) - не удовлетворены рабочим процессом, 20% (2 чел.) удовлетворены.
- Проведено анкетирование среди 20 пациентов. В ходе него было выявлено, что:
  - > 50% (10 чел.) не удовлетворены дальностью нахождения рентген-кабинета
  - > 40% (8 чел.) пациентов не удовлетворены длительным ожиданием описания снимков,
  - > 10% (2 чел.) удовлетворены процессом.

#### Цели и эффекты.

Цели:

| Наименование цели                                                          | Текущий показатель                                                                                                            | Целевой показатель                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сокращение времени процесса                                                | ВПП(мин) = 5 789 сек. = 96 мин. 29 сек.<br>ВПП(часы) = 23 675 сек. = 394 мин. 35 сек.<br>ВКП = 17 886 сек. = 298 мин. 06 сек. | ВПП(мин) = 1 996 сек. = 33 мин. 16 сек.<br>ВПП(часы) = 4 682 сек. = 78 мин. 42 сек.<br>ВКП = 2 066 сек. = 34 мин. 26 сек. |
| Сокращение сроков оказания помощи пациентам детского и взрослого населения | 2-3                                                                                                                           | 0-1                                                                                                                       |

#### Эффекты:


- Для организации: Повышение удовлетворенности работников с 20% до 97%.
- Для пациентов: Повышение удовлетворенности пациентов с 10% до 98%.

#### Сроки реализации мероприятий проекта:

- Формирование паспорта проекта 01.09.2024 - 01.10.2024гг.
- Анализ текущей ситуации 01.10.2024 - 03.12.2024гг.:
  - разработка текущей карты процесса (01.10.2024-15.10.2024);
  - поиск и выявление проблем (16.10.2024 - 30.10.2024);
  - разработка целевой карты процесса (01.11.2024 - 15.11.2024);
  - разработка идеальной карты процесса (16.11.2024 - 20.11.2024);
  - разработка плана мероприятий реализации проекта (21.11.2024 - 03.12.2024).
- Защита проекта на уровне руководителя главного врача ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» - 04.12.2024г.
- Защита проекта на уровне РЦ ПМСП - 11.12.2024г.
- Внедрение улучшений 12.12.2024 - 30.01.2025гг.
- Мониторинг улучшений 01.02.2025-28.02.2025гг.
- Закрытие проекта 01.03.2025г.


# КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА «ПРОВЕДЕНИЯ РЕНТГЕН-ИССЛЕДОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ В ОГБУЗ «ТОМАРОВСКАЯ РБ ИМ. И.С. САЛЬТЕВСКОГО»

(01.04.2025г.)





Составлено  
Рук. В. Г. Г. П. О.  
- 3 -  
Докладчик Н. С.




КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА  
«ПРОВЕДЕНИЕ РЕНТГЕН-ИССЛЕДОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ  
В ОГБУЗ «ТОМАРОВСКАЯ РБ ИМ. И.С. САЛЬТЕВСКОГО»  
(01.04.2035г.)



**ВПП(мин) = 295 сек. = 4 мин. 35 сек.**  
**ВПП(макс) = 470 сек. = 7 мин. 40 сек.**  
**ВКП = 175 сек. = 2 мин. 55сек.**



Concubina Pyralis quercus  
- 2 - Danneberg H.C.




# ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ



| Дата проведения | Ответственный | Процесс / операция процесса            | Время протекания процесса        |      | Расхождение | Причина расхождения |
|-----------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------|------|-------------|---------------------|
|                 |               |                                        | План                             | Факт |             |                     |
| 25.02.2025г.    | Быченко Е.В.  | Сокращение времени протекания процесса | 33 мин 16 сек –<br>67 мин 42 сек | 35   | —           | -                   |
| 11.03.2025г.    | Быченко Е.В.  | Сокращение времени протекания процесса | 33 мин 16 сек –<br>67 мин 42 сек | 35   | —           | -                   |
| 01.04.2025г.    | Быченко Е.В.  | Сокращение времени протекания процесса | 33 мин 16 сек –<br>67 мин 42 сек | 35   | —           | -                   |
| 06.05.2025г.    | Быченко Е.В.  | Сокращение времени протекания процесса | 33 мин 16 сек –<br>67 мин 42 сек | 33   | —           | -                   |
| 03.06.2025г.    | Быченко Е.В.  | Сокращение времени протекания процесса | 33 мин 16 сек –<br>67 мин 42 сек | 32   | —           | -                   |
| 07.07.2025г.    | Быченко Е.В.  | Сокращение времени протекания процесса | 33 мин 16 сек –<br>67 мин 42 сек | 31   | —           | -                   |

# ДИАГРАММА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ

## Сокращение времени протекания процесса



# ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ




| Дата проведения | Ответственный | Процесс / операция процесса                                             | Время протекания процесса |      | Расхождение | Причина расхождения |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------------|---------------------|
|                 |               |                                                                         | План                      | Факт |             |                     |
| 25.02.2025г.    | Быченко Е.В.  | Сокращение пересечений потоков пациентов детского и взрослого населения | 0 - 1                     | 0    | —           | -                   |
| 11.03.2025г.    | Быченко Е.В.  | Сокращение пересечений потоков пациентов детского и взрослого населения | 0 - 1                     | 0    | —           | -                   |
| 01.04.2025г.    | Быченко Е.В.  | Сокращение пересечений потоков пациентов детского и взрослого населения | 0 - 1                     | 0    | —           | -                   |
| 06.05.2025г.    | Быченко Е.В.  | Сокращение пересечений потоков пациентов детского и взрослого населения | 0 - 1                     | 0    | —           | -                   |
| 03.06.2025г.    | Быченко Е.В.  | Сокращение пересечений потоков пациентов детского и взрослого населения | 0 - 1                     | 0    | —           | -                   |
| 07.07.2025г.    | Быченко Е.В.  | Сокращение пересечений потоков пациентов детского и взрослого населения | 0 - 1                     | 0    | —           | -                   |



# ДИАГРАММА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ

Сокращение пересечений потоков пациентов детского и взрослого населения



# ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (БЫЛО И СТАЛО)



Не удобное расположение рентген-кабинета.


**Было:**

**Неудобное расположение  
рентген – кабинета.**



**Стало:**

- Осуществили капитальный ремонт здания поликлиники в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
- Разместили кабинеты узких специалистов (хирурга, травматолога) и врачей педиатров на 1 этаже после осуществления капитального ремонта.
- Оборудование рентген-кабинета для исследований в здании поликлиники на 1 этаже.




# ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (БЫЛО И СТАЛО)



Лишние перемещения пациента.


Было:

Лишние перемещения в  
поиске кабинета



Стало:

- Разработали маршрутизацию пациента в кабинет
- Разместили информацию на информационном стенде в поликлинике



# ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (БЫЛО И СТАЛО)

Затруднения у пациента при поиске регент-кабинета.



**Было:**

**Затруднения у пациента при  
поиске регент-кабинета**



**Стало:**

- Разместили навигацию по пути следования пациента в рентген-кабинет






# ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (БЫЛО И СТАЛО)

Пересечение потоков детского и взрослого населения.



## Было:

**Пересечение потоков  
детского и взрослого  
населения**



## Стало:

- Разделение потоков детского и взрослого населения
- Выделить время для организации рентген-исследований отдельно для взрослого и детского населения.
- Информирование населения о проведении диагностических исследований на 1 этаже поликлиники с разным временем для взрослого и детского населения.



# ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (БЫЛО И СТАЛО)

Длительное ожидание пациента в очереди на рентген-исследование.




## Было:

**Длительное ожидание  
очереди на рентген-  
исследование**



## Стало:

- Разработали и внедрили СОП Работа рентген-кабинета.
- Обучили и ознакомили сотрудников с СОП



# ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (БЫЛО И СТАЛО)



Пациент долго ожидает описания снимков рентгенографии.

## Было:

**Пациент долго ожидает  
описания снимков  
рентгенографии**



## Стало:

- **Разработали и внедрили СОП по оформлению электронного заключения**



**Обучили сотрудников новым правилам  
оформления электронного заключения**


## ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Проекта «Усовершенствование процесса проведения рентген-исследований населения в ОГБУЗ «Томаровская РБ им. И.С. Сальтевского»


## ЭФФЕКТЫ ПРЕКТА:

1. Для организации: Повышение удовлетворенности работников с 20% до 97%.
2. Для населения: Повышение удовлетворенности пациентов с 10% до 98%.

Сотрудники



Пациенты





[illegible]

|   |                |      |
|---|----------------|------|
| 6 | Григорьев Н.В. | А/П/ |
|---|----------------|------|

|     |            |
|-----|------------|
| 2   | 10/10/2017 |
| 3   | 10/10/2017 |
| 4   | 10/10/2017 |
| 5   | 10/10/2017 |
| 6   | 10/10/2017 |
| 7   | 10/10/2017 |
| 8   | 10/10/2017 |
| 9   | 10/10/2017 |
| 10  | 10/10/2017 |
| 11  | 10/10/2017 |
| 12  | 10/10/2017 |
| 13  | 10/10/2017 |
| 14  | 10/10/2017 |
| 15  | 10/10/2017 |
| 16  | 10/10/2017 |
| 17  | 10/10/2017 |
| 18  | 10/10/2017 |
| 19  | 10/10/2017 |
| 20  | 10/10/2017 |
| 21  | 10/10/2017 |
| 22  | 10/10/2017 |
| 23  | 10/10/2017 |
| 24  | 10/10/2017 |
| 25  | 10/10/2017 |
| 26  | 10/10/2017 |
| 27  | 10/10/2017 |
| 28  | 10/10/2017 |
| 29  | 10/10/2017 |
| 30  | 10/10/2017 |
| 31  | 10/10/2017 |
| 32  | 10/10/2017 |
| 33  | 10/10/2017 |
| 34  | 10/10/2017 |
| 35  | 10/10/2017 |
| 36  | 10/10/2017 |
| 37  | 10/10/2017 |
| 38  | 10/10/2017 |
| 39  | 10/10/2017 |
| 40  | 10/10/2017 |
| 41  | 10/10/2017 |
| 42  | 10/10/2017 |
| 43  | 10/10/2017 |
| 44  | 10/10/2017 |
| 45  | 10/10/2017 |
| 46  | 10/10/2017 |
| 47  | 10/10/2017 |
| 48  | 10/10/2017 |
| 49  | 10/10/2017 |
| 50  | 10/10/2017 |
| 51  | 10/10/2017 |
| 52  | 10/10/2017 |
| 53  | 10/10/2017 |
| 54  | 10/10/2017 |
| 55  | 10/10/2017 |
| 56  | 10/10/2017 |
| 57  | 10/10/2017 |
| 58  | 10/10/2017 |
| 59  | 10/10/2017 |
| 60  | 10/10/2017 |
| 61  | 10/10/2017 |
| 62  | 10/10/2017 |
| 63  | 10/10/2017 |
| 64  | 10/10/2017 |
| 65  | 10/10/2017 |
| 66  | 10/10/2017 |
| 67  | 10/10/2017 |
| 68  | 10/10/2017 |
| 69  | 10/10/2017 |
| 70  | 10/10/2017 |
| 71  | 10/10/2017 |
| 72  | 10/10/2017 |
| 73  | 10/10/2017 |
| 74  | 10/10/2017 |
| 75  | 10/10/2017 |
| 76  | 10/10/2017 |
| 77  | 10/10/2017 |
| 78  | 10/10/2017 |
| 79  | 10/10/2017 |
| 80  | 10/10/2017 |
| 81  | 10/10/2017 |
| 82  | 10/10/2017 |
| 83  | 10/10/2017 |
| 84  | 10/10/2017 |
| 85  | 10/10/2017 |
| 86  | 10/10/2017 |
| 87  | 10/10/2017 |
| 88  | 10/10/2017 |
| 89  | 10/10/2017 |
| 90  | 10/10/2017 |
| 91  | 10/10/2017 |
| 92  | 10/10/2017 |
| 93  | 10/10/2017 |
| 94  | 10/10/2017 |
| 95  | 10/10/2017 |
| 96  | 10/10/2017 |
| 97  | 10/10/2017 |
| 98  | 10/10/2017 |
| 99  | 10/10/2017 |
| 100 | 10/10/2017 |

|                                                |                     |                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| Классификация ошибок в<br>формировании навыков | Технические аспекты |                                                 |
|                                                | 1                   | Полная прота (непроникновение информации)       |
|                                                | 2                   | Длина в арте (полностью замочена)               |
|                                                | 3                   | Известно: формирование текста (абзаца, главы)   |
|                                                | 4                   | Отсутствие сформированных и произвольных ошибок |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

[illegible]



# ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ



ОГБУЗ "Томаровская РБ им. И. С. Салтывского"  
г. Томаровка

Версия для слабовидящих


Сведения о медицинской организации | Информация для пациентов | Медицинские работники | Контактная информация

Все разделы

Главная > УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ РЕНТГЕН-ИССЛЕДОВАНИЙ

## УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ РЕНТГЕН-ИССЛЕДОВАНИЙ

### Заккрытие проекта



«УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОВЕДЕНИЯ РЕНТГЕН-ИССЛЕДОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ В ОГБУЗ «ТОМАРОВСКАЯ РБ им. И. С. САЛТЫВСКОГО»

Заккрытие проекта "Усовершенствование процесса проведения рентген-исследований населения ОГБУЗ "Томаровская РБ им. И.С. Салтывского" стало важным шагом к улучшению качества медицинских услуг!

Цели проекта: сокращение времени процесса и уменьшение пересечений потоков пациентов детского и взрослого населения. Результаты впечатляют! Для организации удовлетворенность работников увеличилась с 20% до 97%, а для населения – с 10% до 98%!

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» был проведен капитальный ремонт здания поликлиники. На первом этаже разместили кабинеты узких специалистов и педиатров, а также обновленный рентген-кабинет с навигацией для удобства пациентов.

<https://med-b-tomarovskaya-r31.gosweb.gosuslugi.ru/usovershenstvovanie-protssesa-provedeniya-rentgen-issledovaniy/>

Ответственный за размещение на сайте – начальник  
организационно-методического отдела Данилова М.С.